
Grober Kostenrahmen Kostenplanung nach BKI 

 
Ressort Bauen & Verkehr

Sachgebiet Hochbau

Crailsheim 21.10.2020

Leichenhalle Hauptfriedhof Crailsheim

Leichenhalle Hauptfriedhof
Neubau einer Leichenhalle

Planung in 2020/21 und Baubeginn in 2022 Entwurf 1

Schust

KG Kostengruppe der 1. Ebene Menge Einheit €/Einheit €

100 Grundstück -  €               

Abbruch alte Leichenhalle und Wohnhaus 120.000 €      

Erschließung 80.000 €         

200 Herrichten und Erschließen 200.000 €      

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 855.235,95 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 341.250,34 €

300+400 Bauwerk - Baukonstruktion und Technische Anlagen 1.196.486 €   

500 Außenanlagen 175.000 €      

Parklplatz im Norden 195.000 €      

Wall Blaufelder Straße 80.000 €         

500 Außenanlagen 450.000 €      

600 Ausstattung und Kunstwerke -  €               

700 Baunebenkosten 299.122 €      

Projektsteuerung 100.000 €      

700 Baunebenkosten 399.122 €      

100-700 Gesamtkosten 2.245.608 €   

Grobe Projektkosten in Summe ca. 2,25  Mio. €

ca. 25% der Summe KG 300-400

Ausgewählte Abkürzungen:

AUF  =  Außenanlagenfläche

BGF  =  Brutto-Grundfläche (Summe der a-, b-, c- Flächen nach DIN 277)

NF     =  Nutzfläche (Summe der a-, b-, c- Flächen nach DIN 277)
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Stark

KG Kostengruppe der 1. Ebene Menge Einheit €/Einheit €

100 Grundstück -  €                 

Abbruch alte Leichenhalle und Wohnhaus 120.000 €        

Erschließung 80.000 €          

200 Herrichten und Erschließen 200.000 €        

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.086.951,95 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 567.094,50 €

300+400 Bauwerk - Baukonstruktion und Technische Anlagen 1.654.046 €    

500 Außenanlagen 175.000 €        

Parklplatz im Norden 195.000 €        

Wall Blaufelder Straße 80.000 €          

500 Außenanlagen 450.000 €        

600 Ausstattung und Kunstwerke -  €                 

700 Baunebenkosten 413.512 €        

Projektsteuerung 100.000 €        

700 Baunebenkosten 513.512 €        

100-700 Gesamtkosten 2.817.558 €    

Grobe Projektkosten in Summe ca. 2,82  Mio. €

ca. 25% der Summe KG 300-400

Ausgewählte Abkürzungen:

AUF  =  Außenanlagenfläche

BGF  =  Brutto-Grundfläche (Summe der a-, b-, c- Flächen nach DIN 277)

NF     =  Nutzfläche (Summe der a-, b-, c- Flächen nach DIN 277)


